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TITOLO PROGETTO PROCEDURA AMMINISTRATIVA 2019
N. Voce Mese 1 Mese 2 Mese 3 Mese 4 Mese 5 Mese 6 Mese 7 Mese 8 i
REAL'ZZAZ'ONE Dl UN CENTRO I Approvazione progetto esecutivo
COMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI I Pubblicazione Bando Lavon
Dl FFERE NZlATl III Aggiudicazione provyvisoria i
IV Aggiudicazione definitiva
Localizzazione: Foglio 19 - Particelle n. 1954 e 1955 \'} Inizio lavori c
VI Fine lavori
FINANZIAMENTO DELL'OPERA VII Collaudo e rendicontazione amministrativa
P.O.R. - PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE Puglia 2014-2020. Asse VI “Tutela
dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali” - Azione 6.1 “Interventi per
I’Ottimizzazione de”a geStione del rIfIUtI Urbani”. RealizzaZione Centri Comunali e intercomunali Nome attivita Durata Settimana 1 Settimana 2 Settimana 3 Settimana 4 Settimana 5 Settimana 6 Settimana 7 Settimana 8 Settimana 9 Settimana 10 Settimana 11 Settimana 12 Settimana 13 Settimana 14
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di raccolta rifiuti differenziati _ _
Allestimento del cantiere 59 v ﬂ
Numero Elaborato Titolo Elaborato Preparazione delle aree di cantiere 29 v v‘
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 19 21
Allegato 6 Cronoprogramma delle attivita amministrative e delle lavorazioni — - ,
Realizzazione della viabilita del cantiere 19 Z1
Livello di Progettazione: PROGETTO ESECUTIVO Data: Luglio 2019 Apprestament] del cantiere 29 v v
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impi 19 Z1
PROGETTISTA RESPONSABILE UNICO DEL -  cenvizi dienico-assistenzial - 711l
STUDIO SIGMA S.r . - S.TP. ; PROCEDIMENTO Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 19
Arch. A MERI T ianni ianti di servizi i
ugusto CO ssﬂa?é%‘fﬁf%fn} ;'t.il, Ing. Gianni Patera Impianti di servizio del cantiere 19 v v
AmminiStratore Unico
(ar C‘hf .AUGUWC?—FFSICO) Realizzazione degliimpianti di cantiere 19 Z1
I T{ 70 Lavori edil 294 & v
/ Strutture in fondazione in c.a. 109 v f
Rev. n. Nota di Revisione Data
Scavo a sezione obbligata 29 Z1
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 49 Z1
Riferimento incarico: Mepa numero trattativa 865881 Codice Commessa: 06/2019
A termini di legge, ci riserviamo la proprieta di questo elaborato con divieto di riprodurlo o di renderlo comunque noto a terzi senza nostra autorizzazione Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 39 Z1
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 19 Z1
Impianti e opere edili connesse 199 A 4 f
Posa tubazione e realizzazione impianto elettrico e diterra 29 1
Posa tubazione e realizzazione di impianto smaltimento acque meteorict 39 Z1
Posa tubazione e realizzazione impianto idrico-fognario 39 Z1
Realizzazione di murature confine 69 Z1 __
Rinterro e livellamento area di cantiere e fondazione stradale 19 21
Delimitazione aree verdi 1g Z1
Posa di masstto 39 Z1
Strutture metalliche 8¢ A 4 f
Montaggio del ponteggio metaliico fisso 19 21
Completamento tettoia in acciaio 39 Z1
Opere di lattoneria 19 Z1
Posa di recinzioni e cancellate 39 Z1
Finiture esterne - lavorazioni 5¢g A 4 %
Sistemazione zona di scavo 3g Z1
Apporto diterreno aree verdi 19 Z1
Completamento impianto di irrigazione per aree verdi 19 Z1
Forniture con lavorazioni edili connesse 14 g A 4 f
Fornitura e posa in opera box ufficio 39 Z1
Allacci impianti al box ufficio 39 Z1
Completamento impianti dell' ecocentro 29 71
Realizzazione segnaletica 19 1
Fornitura e posa delle forniture 4q 21
Verifiche e collaudo impianti 1g 1
Smobilizzo del cantiere 29 ﬁ
Smontaggio del ponteggio metaliico fisso 19 Z1
Pulizia generale dellarea di cantiere 19 Z1

Totale lavori 90 giorni naturali e consecutivi
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